



ПРИКАЗ

29.11.2022 № 1758

Шупашкар хули

г. Чебоксары

Об утверждении Комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) в Чувашской Республике в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 25.11.2022 № ТВ-2610/02 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Комплекс мер) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Органам управлений образованием муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики обеспечить создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с утвержденным Комплексом мер.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.П. Лукшина.

Министр

Д.А. Захаров

Приложение к приказу
 Минобразования Чувашии
 от 29.11.2022 № 1758

Комплекс

мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1.	<p>Утверждение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 2. должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показателей деятельности Центров «Точка роста»; 4. типового Положения о деятельности Центров «Точка роста» на территории Чувашской Республики; 5. перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 	<p>Николаева Марина Анатольевна, начальник отдела дошкольного и общего образования (далее - Региональный координатор)</p>	<p>Приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - распорядительный акт Минобразования Чувашии)</p>	<p>30 ноября года, предшествующего году получения субсидии</p>

	на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»	Региональный координатор, федеральный оператор		
2.	Формирование и утверждение инфраструктурного листа		<p>1. Письмо Минобразования Чувашии о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование»;</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование»;</p> <p>3. Приказ Минобразования Чувашии об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания</p>	Согласно отдельному графику
3.	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	Региональный координатор	<p>1. Письмо Минобразования Чувашии о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений;</p>	до 1 февраля года получения субсидии

			2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; 3. Приказ Минобразования Чувашии об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений			не позднее 15 февраля года получения субсидии
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)			не позднее 30 июня года получения субсидии
5.	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Федеральным оператором			не позднее 25 августа года получения субсидии
6.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором			25 августа года получения субсидии, далее ежегодно
7.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором			

8.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры проекта национального «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Приказ Минобразования Чувашии	не позднее 25 августа года получения субсидии
9.	Начало работы Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	15 сентября года получения субсидии
10.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Региональный координатор	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября года получения субсидии, далее – ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года получения субсидии