



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «СОШ № 6»  
Сазонова С.И.

к приказу МБОУ «СОШ №6»  
от 28.02.2023 г. № 23-о/д

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию  
центра образования естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста» на 2023 год  
МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
-------	--------------------------	---------------	-----------	------

**1. Подготовка нормативно-правовой базы**

1.1	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Сазонова С.И.  Вушнякова А.В.	Приказы, локальные акты ОО	28.02.2023  До 22.03.2023 г.
1.2.	Согласование дизайн-проекта зонирования Центра «Точка роста»	Сазонова С.И.	Наличие проекта	До 1 апреля 2023 г.

**2. Финансово-хозяйственная деятельность**

2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Сазонова С.И.	Согласовано с Отделом образования	Не позднее 1 апреля
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Сазонова С.И.	Подача технических заданий	По согласованию
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Плеханова М.В.	ПСД	По согласованию
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точка роста»		Перечень сформирован	По согласованию
2.16	Закупка необходимой мебели	Плеханова М.В.	Мебель поставлена	По согласованию
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Сазонова С.И.	Перечень сформирован	По согласованию

2.18.	Закупка элементов фирменного стиля	Плеханова М.В.	Закуплено	По согласованию
2.19.	Получение и накладка оборудования	Плеханова М.В.	-	По согласованию

### 3. Образование

3.1.	Корректировка образовательных программ общего и дополнительного образования, реализуемых в рамках Центра «Точка роста»	Вушнякова А.В. Лушина Л.А.	Внесение изменений в образовательные программы НОО, ООО, СОО	Внесение корректировок-июнь, утверждение-август 2023 г. (августовский педсовет)
3.2.	Разработка новых программ дополнительного образования и рабочих программ внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленности	Вушнякова А.В. Лушина Л.А. Евдокимова Е.А.	Утвержденные программы	Разработка-июнь, утверждение-август 2023 г. (августовский педсовет)
3.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка роста»	Вушнякова А.В.	Утвержденный план работа на 2023-2024 учебный год	До 30.08.2023 г.
3.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»		Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 10.09.2023 г.

### 4. Кадровое обеспечение

4.1.	Прохождение курсов повышения квалификации или программ переподготовки кадров педагогическими работниками Центра «Точка роста» (не менее 1 раза за 3 года)	Вушнякова А.В. Лушина Л.А.	Свидетельство о повышении квалификации	Согласно графику
4.2.	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Вушнякова А.В.	-	Согласно плану Отдела образования, по графику краевых мероприятий

### 5. Информационное сопровождение

5.1.	Создание раздела на сайте общеобразовательной организации Центр «Точка роста»	Дыдыкина А.В.	Информационная открытость о создании Центра «Точка роста»	Создание-не позднее 1 апреля 2023 г.
5.2.	Публикация сведений о функционировании Центра «Точка роста», в том числе о проводимых мероприятиях	Вушнякова А.В. Лушина Л.А.	Информационная открытость о функционировании Центра «Точка роста»	В течение работы Центра «Точка роста»
5.3.	Наличие информации об образовательных программах, оборудовании, плане работы, режиме занятий и пр.	Вушнякова А.В. Лушина Л.А.	Информационная открытость об оснащении, формах и режиме работы Центра «Точка роста»	Первая декада сентября 2023 г.